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Dot.. remontu ulicy Malej w Dabréwee Wikp.

W odpowiedzi na petycje mieszkancow z dn. 14.09.2017 r. dotyczaca remontu ulicy
Matej w Dabrowce Wikp. wyjasniam, ze:
- Zamawiajacy tj. Gmina Zbaszynek zakladal, ze prace projektowe bgda dotyczyty remontu
nawierzchni..jezdni i chodnikéw ulicy Malej, natomiast ostatecznie jest realizawany
wielobranzowy projekt obejmujacy kompleksowa przebudowg calej ulicy tj.:
- catkowita rozbiorke istniejacej jezdni i wzmocnienie stabonosnego podioza gruntowego
w ul. Malej oraz przebudowg na pewnym odcinku ul. Poznanskiej,
- budowg kanalizacji deszczowej na catym odcinku, w tym przebudowe systemu odwodnienia
w ul. Poznanskiej,
- przebudowe wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi.

Zakres prac projektowych znacznie wzrést, w stosunku do zatozer poczatkowych.

Na terenie objetym projektem stwierdzono liczne niezgodnosci stanu faktycznego w stosunku
do danych z zasobu mapowego Powiatowego Osrodka Dokumentaci Geodezyjnej
i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Swiebodzinie, co wymagalo przeprowadzania
wielokrotnych dodatkowych inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego w ul. Malej
i ul. Poznanskiej. Nie wykonanie tych czynnosci naraziloby Gming w trakcie robét
budowlanych na roszczenia Wykonawcy i dodatkowe koszty.

Ponadto granice pasa drogowego ulicy Matej nie pozwalaja na przeprowadzenie inwestycji
w trybie uzyskania "zwyklego pozwolenia na budowg". Nagminne sa sytuacje, gdzie istniejaca
droga lub chodnik wg danych geodezyjnych przebiega po gruntach przyleglych do pasa
drogowego, w tym gruntach prywatnych. Taka sytuacja wymaga unormowania tzn.
przeprowadzenia procedur geodezyjnych ustalenia granic i ewentualnego wykupu gruntow pod
inwestycjg na rzecz Gminy.

Wszystkie powyze] wymienione okolicznoéci spowodowaly, Ze prace projektowe ulegly
przedtuzeniu, ale nalezy tu podkreslié, ze kompleksowa rozbudowa (a nie remont) ulicy Malej
iulicy Poznanskiej beda przeprowadzone z korzyScia dla miejscowej ludnosci - gdzie w efekcie
zostanie wybudowana nowa droga, ktérej trwato$é mozna okreslié na dziesiatki lat oraz zostang
rozwiazane problemy z odwodnieniem, a takze nieuregulowane problemy wiasnoéci.

Reasumujac dziatania dotyczace rozpoczecia procedur przetargowych beda mogty byé
rozpoczgte z chwilg uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje inwestycji
co winno nastgpi¢ do konca br.



