
	ZAPYTANIE OFERTOWE

	
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk19862277]I. Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku etap II”. 


	II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

	Nazwa organizacji: Gmina Zbąszynek 
Adres: ul. Rynek 1 66-210 Zbąszynek. 
E-mail: urzad@zbaszynek.pl  
Tel.: 68 38 49 140 

	III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu (wykonywaniu) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 
2 usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Nadzoru Inwestorskiego lub funkcji Inwestora Zastępczego dla robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości 500mb każda.
W zakres robót budowlanych objętych każdą ze świadczonych usług muszą wchodzić branże: 
- Drogowa ; 
- Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
- Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; 
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj.: 

1) Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu – wymagania: 
- wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, doświadczenie w kierowaniu kontraktami na roboty budowlane – doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi (pełnienie roli przypisanej do funkcji Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu) – pełnienie powyższej roli przy minimum 1 projekcie o wartości minimum 1 000 000 zł (brutto), nabyte w okresie ostatnich 5 lat, 



znajomość języka polskiego.
2) Inspektor nadzoru budowlanego – wymagania:
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 rok w okresie ostatnich 5 lat) w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi objętymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, znajomość języka polskiego.
3) Inspektor nadzoru instalacyjnego – wymagania:
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 rok w okresie ostatnich 5 lat) w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi objętymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, znajomość języka polskiego.
4) Inspektor nadzoru elektrycznego – wymagania:
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum 1 rok w okresie ostatnich 5 lat) w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi objętymi uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, znajomość języka polskiego.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenie funkcji jeżeli inspektorzy posiadają odpowiednie uprawnienia. 
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku etap II”
Roboty budowlane będą polegały na budowie dróg, kanalizacji deszczowej i oświetlenia według projektu udostępnionego pod linkiem:  http://bip.zbaszynek.pl/zamowienia_publiczne/86/156/Budowa_drog_gminnych_3A_ul__Ogrodowa_i_ul__Zachodnia_w_Zbaszynku_etap_II/ 
Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego - jako Inwestora - obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z kontraktu na wykonanie robót budowlanych, zawartego pomiędzy Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót.
Szczegóły związane ze sposobem świadczenia usługi zostały określone w załączonym projekcie umowy.
Termin zakończenia robót: czerwiec 2021 r.
Wartość kontraktowa robót budowlanych 1 761 728,17 zł brutto
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
cena 100 %
punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem:
Najniższa cena
       C = ------------------------- x 100
Cena oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie kryteria i uzyska największą ilość punktów.
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30-09-2019 do godz. 14.00.
- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.
- pocztą elektroniczną na adres: przetargi@zbaszynek.pl
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Piotr Spychała
tel. 68 38 49 140 wew. 53
e-mail: przetargi@zbaszynek.pl
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
4) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wartość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Zbąszynek do zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
Załączniki zapytania ofertowego:
1. formularz ofertowy
2. wzory dokumentów
3. wzór umowy

















Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy


FORMULARZ OFERTOWY
Dane Zamawiającego
Nazwa organizacji: Gmina Zbąszynek.
Adres: ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek. 
E-mail: urzad@zbaszynek.pl

Dane Wykonawcy…………………………………
           (miejsce, data) 

	Dane kontaktowe
	

	Nazwa / Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Telefon
	

	E-mail:
	

	NIP:
	

	PESEL
	



1. Nazwa i nr zamówienia: 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku etap II”.
Nr zamówienia RIT.IV.271.17.2019 

1. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:

Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego - jako Inwestora - obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z kontraktu na wykonanie robót budowlanych, zawartego pomiędzy Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót.
Szczegóły związane ze sposobem świadczenia usługi zostały określone w załączonym projekcie umowy.
Termin zakończenia robót: czerwiec 2021 r..

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę łączną brutto ……………………………zł. 

V. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
1.Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.
2. Wykaz osób.




............................., dnia ……………………………….  


   
 …………………………
                        podpis osoby uprawnionej





















Załącznik nr 2 

…………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)

[bookmark: wykaza_dostaw]Wykaz wykonanych usług

	
Lp.
	Przedmiot i zakres usługi
	Wartość robót budowlanych objętych usługą
	Data i miejsce wykonania 
(data rozpoczęcia/
zakończenia: dzień, miesiąc, rok)
	Odbiorca

	
1.
	
	
	
	

	
2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	




Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie.


…………………………
(podpis Wykonawcy)				............................., dnia ……………………………….

…………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
	
Lp
	Imię i nazwisko
	Zakres  wykonywanych czynności
	Kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia)
Opis doświadczenia zawodowego
	Doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień (w latach)
	Podstawa dysponowania

	1.
	
	Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu
	Wykształcenie:

Opis doświadczenia zawodowego:
	
	

	
2.
	
	Inspektor nadzoru budowlanego branża drogowa
	Nr i zakres uprawnień:
Przynależność do Okręgowej Izby Inż. Budownictwa:
Opis doświadczenia zawodowego:

	

	

	3.
	
	Inspektor nadzoru instalacyjnego branża sanitarna
	Nr i zakres uprawnień:
Przynależność do Okręgowej Izby Inż. Budownictwa:
Opis doświadczenia zawodowego:

	
	

	4.
	
	Inspektor nadzoru elektrycznego
	Nr i zakres uprawnień:
Przynależność do Okręgowej Izby Inż. Budownictwa:
Opis doświadczenia zawodowego:

	
	







............................., dnia ……………………………….	…………………………
(podpis Wykonawcy)

*) wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np. osobiście, pracownik wykonawcy, na podstawie umowy cywilno-prawnej, potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy itp.),
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, winien dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji osób na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia.






Załącznik nr 3

UMOWA

na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu
Zawarta w dniu …………… r. w Zbąszynku. pomiędzy: 
Gminą Zbąszynek 
z siedzibą przy ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
reprezentowaną przez: 
mgr inż. Wiesława Czyczerskiego – Burmistrza Zbąszynka
przy kontrasygnacie
mgr Anety Nawracała – Skarbnika Gminy 
a 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………… 
zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu" 
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku etap II”. 

2. Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego - jako Inwestora - obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z kontraktu na wykonanie robót budowlanych, zawartego pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót oraz ich terminowości. 

3. Zamawiający posiada dokumentację techniczną w całym zakresie zadania inwestycyjnego, na którą składają się projekty budowlane i wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w branżach: 
a) Drogowej, 
b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


§ 2
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w dalszej części umowy mowa jest o: 
1) „Inwestorze ” - należy przez to rozumieć Zamawiającego; 
2) „Zespole Inżyniera” - należy rozumieć osoby wykonujące czynności przewidziane dla Inżyniera Kontraktu; 
3) „Kontrakcie” - należy rozumieć umowę o wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, jaka została zawarta między Zamawiającym a podmiotem trzecim. Kontraktem nazywane będą również umowy o roboty dodatkowe w zakresie, w jakim ich przygotowanie i realizacja będą miały miejsce w okresie wykonywania niniejszej umowy; 
4) „Generalnym Wykonawcy” lub „GW” - należy rozumieć podmiot wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych Kontraktem; 
5) „Nadzorze Autorskim” - należy rozumieć czynności sprawowane przez autora dokumentacji projektowej wykonywane zgodnie z art. 18 ust. 3 prawa budowlanego, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych; 
6) „Robotach dodatkowych” - należy przez to rozumieć roboty możliwe do udzielenia po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 144 ustawy Pzp lub każde inne roboty budowlane, które w okresie objętym Umową Zamawiający uzna za konieczne do udzielenia dla osiągnięcia celów wynikających z Projektu; 
7) Ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ); 
8) Projekt –zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
2. Objęte przedmiotem Umowy obowiązki Inżyniera Kontraktu będą realizowane w ramach trzech wyodrębnionych etapów związanych z zawarciem i wykonaniem Kontraktu (§ 3, 4, 5). 
3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku etap II”.
§ 3
Pierwszy Etap
W pierwszym etapie świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmuje w szczególności: 
1) Analizę dokumentacji projektowej, co do zgodności z Prawem budowlanym, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektów wykonawczych, rysunków warsztatowych z punktu widzenia standardów zastosowanych materiałów i wymogów funkcjonalności pomieszczeń oraz zgodności z pozwoleniem na budowę. 
2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 
3) Sprawdzenie, czy uzyskano wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 
4) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, z wyłączeniem tych, do uzyskania których zobowiązany jest Projektant lub Generalny Wykonawca. 
5) Analizę treści Kontraktu z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych. 
6) Opracowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, z tym że osoba zaproponowana do pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo Budowlane pełnić może jednocześnie funkcję upoważnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 
7) Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno–instalacyjnych, dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie Zamawiającemu opracowanego systemu. 
8) Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji. 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do potwierdzenia w formie pisemnej wykonanych zadań określonych w pierwszych etapie świadczenia usług łącznie z raportem wstępnym, o którym mowa w § 9 ust.1 umowy. 
§ 4
Drugi Etap
Na etapie prowadzenia robót budowlanych świadczenie usług Inżyniera Kontraktu wymaga w szczególności: 
1) Ustanowienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót dotyczących przedsięwzięcia, w tym także robót dodatkowych lub zamiennych oraz robót realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi; 
2) Sprawowania ciągłej kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością przedsięwzięcia; 
3) Wyegzekwowania od GW zapewniania zabezpieczenia i ochrony budowy oraz mienia - w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 
4) Reprezentowania Zamawiającego oraz przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień itd. w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim; 
5) Kontrolowania w sposób ciągły terenu budowy; 
6) Kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
7) Informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach w zastosowanych materiałach w stosunku do posiadanej dokumentacji projektowej; 
8) Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie okresu realizacji procesu inwestycyjnego lub zwiększenia kosztów; 
9) Ciągłego kontrolowania przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 
10) Udzielania Generalnemu Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z warunkami Kontraktu; 
11) Organizowania w cyklach tygodniowych i przewodniczenia Radzie Budowy oraz innym naradom technicznym, roboczym i koordynacyjnym dotyczącym postępu robót oraz spraw technicznych w zależności od potrzeb wynikających z zakresu prac oraz na wniosek Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Generalnemu Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia narady; rady budowy oraz inne spotkania lub narady robocze będą organizowane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; 
12) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do oceny i weryfikacji wszelkich wystąpień (w tym wniosków materiałowych) składanych przez Generalnego Wykonawcę oraz dokonywania na rzecz Zamawiającego rekomendacji odnoszących się do tych wniosków, w szczególności w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie do 14 dni od złożenia wystąpienia; 
13) Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno – organizacyjnych, kontroli rozpoczęcia, zaawansowania i zakończenia wykonywania poszczególnych robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie; 
14) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej; 
15) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek; 
16) Wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę; 
17) Dopilnowania zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego; 
18) Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami; 
19) Poświadczania w formie pisemnej usunięcia przez Wykonawcę robót wad lub stwierdzonych usterek; 
20) Rozliczania umowy o roboty budowlane (Kontraktu) w przypadku jej rozwiązania przed terminem, na jaki została zawarta, w tym wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót; 
21) Rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich wywołanych realizacją projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
22) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej istotnych elementów budowy, szczególnie robót zanikających; 
23) Wnioskowanie do Zamawiającego o: 
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 
b) zatwierdzenie Harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę robót, 
c) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę w sytuacjach wykraczających poza zakres realizacji umowy, 
d) wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót lub przeprowadzenie innych zmian w umowie na roboty budowlane wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących konieczność jego zmiany, 
e) wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie wykonania robót dodatkowych. 
24) Występowanie w imieniu Zamawiającego do podmiotów trzecich o uzyskanie decyzji administracyjnych, jeżeli będą niezbędne przy realizacji zadania inwestycyjnego; 
25) Organizacja odbiorów częściowych i końcowego oraz umożliwienie uczestnictwa w dokonywanych odbiorach przez przedstawicieli Zamawiającego oraz podmioty zewnętrzne na podstawie wydanych decyzji i postanowień administracyjnych; 
26) Dokonywanie odbiorów robót zanikających; 
27) Bieżącego dokonywania oceny stopnia zaawansowania wykonanych robót w celu ich odbioru i rozliczenia zapłaty, sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń GW dotyczących ilości i wartości wykonanych robót wraz z przygotowaniem odpowiednich świadectw płatności; 

§ 5
Trzeci Etap
Etap trzeci dotyczy czynności odbioru robót objętych Umową na roboty budowlane i umożliwienie korzystania z obiektu stosownie do celu zgodnie z przepisami polskiego prawa. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu wymagać będzie w szczególności: 
1) Przygotowania dla potrzeb Zamawiającego materiałów (dokumentów) koniecznych do dokonania odbioru końcowego; 
2) Skompletowania dokumentacji powykonawczej; 
3) Skompletowania dokumentów zamontowanych urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.); 
4) Wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu; 
5) Przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obejmującego realizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku etap II”;
6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
7) Sporządzenie raportu końcowego, o którym mowa w § 9 ust.3 niniejszej umowy. 

§ 6
Wspólne postanowienia dla wszystkich etapów
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do stałej obecności na terenie budowy przez okres realizacji zadania inwestycyjnego. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania na czas wykonywania zamówienia – odpowiednio wyposażonego zaplecza logistycznego dla Zespołu Inżyniera Kontraktu w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego. 
3. Biuro Inżyniera Kontraktu będzie funkcjonowało w każdym dniu roboczym Generalnego Wykonawcy. 
4. W ramach świadczenia usług Inżyniera Kontraktu wymagane jest w całym okresie trwania niniejszej umowy: 
a) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości realizacji robót budowlanych wynikających z zawartego Kontraktu z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych; 
b) przeciwdziałanie lub minimalizacja ryzyk związanych z odpowiedzialnością prawną (w tym sankcjami o charakterze finansowym) z tytułu naruszenia przy realizacji zadania inwestycyjnego obowiązującego prawa; 
c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów związanych z realizacją Kontraktu na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego w szczególności poprzez opiniowanie zamierzonych działań Zamawiającego. 
5. Obowiązki składające się na usługi Inżyniera Kontraktu podlegające wykonaniu w ramach niniejszej umowy nie będą uzależniane przez Inżyniera Kontraktu od ewentualnej zmiany Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych. 
6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych, Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do: 
a) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót (poprzez przygotowanie i przedłożenie protokołu konieczności ich udzielenia wraz z uzasadnieniem); 
b) przedstawienia Zamawiającemu zweryfikowanych kosztorysów Generalnego Wykonawcy na wykonanie Robót dodatkowych lub zamiennych (zakres i wartość robót każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego) w terminie 14 dni od złożenia kosztorysów przez GW; 
c) uczestnictwa w negocjacjach z Wykonawcą robót dodatkowych lub zamiennych. 
7. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Kontraktu i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
8. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych w ramach Kontraktu w okresie obowiązywania niniejszej umowy Inżynier Kontraktu świadczy usługi dla tych robót dodatkowych lub uzupełniających jak dla Kontraktu niezależnie od ich liczby bez dodatkowego wynagrodzenia. 
9. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej umowie i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową. 
10. Na każdym etapie realizacji Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 

§ 7
Cel umowy
1. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków stron ustala się, iż celem niniejszej umowy jest: 
a) generalne zastąpienie Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu w wykonywaniu obowiązków inwestora wynikających z niniejszej umowy, z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wynikających z Kontraktu; 
c) dopilnowanie ścisłego wykonywania przez GW jego obowiązków umownych; 
d) dopilnowanie, aby umowa z GW została wykonana w terminie; 
e) dopilnowanie, aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności. 


§ 8
Wyłączenia z przedmiotu umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do: 
a) składania oświadczeń wobec GW o jakiejkolwiek zmianie zakresu Kontraktu; 
b) składania wobec GW oświadczeń o zawieszeniu wykonania Kontraktu; 
c) składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy z GW; 
d) podpisywania aneksów do Kontraktu z GW; 
e) podpisywania i odbioru faktur wystawianych przez GW. 

2. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

§ 9
Raportowanie
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów: 
1. Raport wstępny - Inżynier Kontraktu w terminie do 21 dni od podpisania zawarcia niniejszej umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu Raport wstępny, który będzie zawierał w szczególności: 
a) dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia, 
b) komentarz dotyczący ogólnej organizacji wykonania Kontraktu, 
c) informacje o przygotowaniach i mobilizacji robót, a także problemach i napotkanych trudnościach oraz o podjęciu środków zaradczych, 
d) raporty dotyczące poszczególnych zadań opisanych w §3 – Pierwszy etap niniejszej umowy. 

3. Raport końcowy - Po zakończeniu robót, dokonaniu odbioru końcowego oraz uzyskaniu decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu sprawdzony komplet, sporządzonej przez GW dokumentacji powykonawczej w liczbie i w zakresie wynikającym z prawa budowlanego oraz Raport końcowy, (w 3 egz.) który będzie zawierał: 
a) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 
b) protokół odbioru końcowego, 
c) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu, 
d) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą co najmniej: sprawozdanie techniczne końcowe, mapę powykonawczą, wystąpienia GW, instrukcje zmian, wnioski Inżyniera Kontraktu, dokumentację techniczno-rozruchową na wbudowane urządzenia, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, wyniki badań, projekt powykonawczy, 
e) wszelkie uzyskane decyzje administracyjne, w szczególności pozwolenie na użytkowanie. 

§ 10
Skład osobowy Inżyniera Kontraktu
1. Zespołem Inżyniera przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował Inżynier - Koordynator: 

………….. 
2. Nadzór inwestorski sprawować będzie Zespół Inżyniera w osobach: 
a) Inspektor nadzoru w branży drogowej
………….. 
b) Inspektor nadzoru w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

………….. 
c) Inspektor nadzoru w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

………….. 

3. Inżynier Kontraktu, w przypadku kiedy będzie konieczne, powoła innych inspektorów branżowych lub innych specjalistów niż wskazani w niniejszej umowie na własny koszt. 
4. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie o zmianę którejkolwiek z osób składu osobowego Inżyniera Kontraktu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy a Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w takim przypadku dokonać zmiany tej osoby na inną, posiadającą nie gorsze kompetencje. 
5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Zespołu, aby uwzględnić czas pracy Generalnego Wykonawcy w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu 
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Inżyniera - Koordynatora lub innego członka Zespołu, 
Inżynier Kontraktu, zobowiązany będzie do zastąpienia go Inspektorem tymczasowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający dopuszcza, aby pozostali członkowie Zespołu świadczyli usługę w terminach, w których zgodnie z harmonogramem, rzeczywistym postępem prac lub bieżącymi potrzebami Zamawiającego będzie wymagana ich obecność. 

§ 11
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu niżej wymienione dokumenty: 
1) Projekt budowlany i wykonawczy wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 
2) Umowę na roboty budowlane (Kontrakt); 
3) Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane, zezwolenie na prowadzenie inwestycji drogowej; 
4) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy; 
5) Miejscem przekazania dokumentów wymienionych w pkt 1-4 jest siedziba Zamawiającego. 
2. Zamawiający udzieli Inżynierowi Kontraktu wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do realizacji obowiązków wynikających z przedmiotu umowy. 

§ 12
Okres realizacji Umowy
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez: 
a) okres realizacji wyznaczony dla Generalnego Wykonawcy wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (termin zakończenia robót budowlanych to 30 maj 2021 r.), 
b) okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Generalnego Wykonawcy, który wynosi 60 miesięcy. 
2. Okres realizacji zakresu określonego w § 3 „Etap pierwszy” 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje czynności do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego tj. do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z GW oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
4. Inżynier Kontraktu będzie realizował w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w trakcie trwania Kontraktu i po jego zakończeniu. W razie ujawnienia wady po końcowym odbiorze robót budowlanych - Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Inżyniera Kontraktu, który wówczas dokona niezbędnych ustaleń i czynności prawnych i faktycznych w ramach uprawnień z gwarancji i rękojmi przysługujących Zamawiającemu. 

§ 13
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu ma charakter ryczałtowy. 
2. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi ………., zł brutto (słownie: …………… złotych 00/100) w tym podatek VAT. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich czynności objętych Umową przez Inżyniera Kontraktu przez cały okres jej realizacji, w tym koszty zaangażowania do wykonania niniejszego zamówienia (koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania itp.) osób działających po stronie Inżyniera Kontraktu, w szczególności osób, o których mowa w §10. 

§ 14
Warunki płatności wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inżyniera Kontraktu w terminie 28 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia w następujący sposób: 
a) Pierwsza płatność w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2 nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Wstępnego, o którym mowa w §9 ust. 1, 
b) Kwota stanowiąca 80% wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2 zostanie wypłacona w równych kwartalnych częściach począwszy od czerwca 2020r, do miesiąca, w którym zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym obowiązującym GW powinno nastąpić odebranie inwestycji, 
c) Kwota stanowiąca 15% wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2 zostanie wypłacona po odbiorze końcowym, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego, o którym mowa w §9 ust. 3. 
2. Podstawę do wystawienia faktur i dokonania płatności stanowi: 
a) dla pierwszej płatności - zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Wstępny, o którym mowa w §9 ust. 1, 
b) dla płatności końcowej - zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy, o którym mowa w §9 ust. 3. 
3. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub części, w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera Kontraktu, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi Kontraktu odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 
4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, określonego w harmonogramie finansowo – rzeczowym, Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 15
Odpowiedzialność i związane z nią ubezpieczenia
1. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 
2. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. 
3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że osoby, którymi będzie się on posługiwać przy realizacji niniejszej umowy posiadają ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
4. Inżynier Kontraktu będzie posiadać ubezpieczenie OC w wysokości, co najmniej 300.000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności na wypadek jakiegokolwiek zaniedbania lub uchybienia Inżyniera Kontraktu i osób, którymi będzie się posługiwać przy realizacji niniejszej umowy dotyczącego jakiejkolwiek części przedmiotu umowy. Takie ubezpieczenie będzie obowiązywało przez termin realizacji przedmiotu umowy. 
5. Dokument potwierdzający ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składki dostarczony zostanie przed podpisaniem umowy. 
6. W przypadku przedłużenia terminów jakie zostały określone w niniejszej umowie, Inżynier Kontraktu zobligowany jest do przedłożenia zaktualizowanego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki, które uwzględnią zmianę terminów. 

§ 16
Kary umowne
1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminach określonych w niniejszej umowie lub w Kontrakcie oraz terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa dla wykonania obowiązków nałożonych na Nadzór Inwestorski lub Inwestora, związanych z realizacją inwestycji - w wysokości 500,00 złotych brutto, za każdy dzień opóźnienia, 
b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy dokonane przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 20 000,00 złotych brutto, 
c) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach, odbiorach i w innych okolicznościach wymagających obecności osób lub osoby, o których mowa w § 10 niniejszej umowy - w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie oraz terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa nałożonych na Nadzór Inwestorski lub Inwestora związanych z realizacją inwestycji - 500 złotych brutto za każdą nieobecność jednej osoby. 
2. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu kary umowne: 
a) za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Inżyniera Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 000,00 złotych brutto, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 18 ust. 4; 
b) Za nieterminową zapłatę faktury Inżynier Kontraktu może naliczyć odsetki nie wyższe niż ustawowe. 
3. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu; 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

§ 17
Przedstawiciele stron
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest: Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej - nr telefonu 68 38 49 140 wew. 54. 
Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu umowy jest: …….. nr tel. …………………. 
§ 18
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Inżyniera Kontraktu w następujących przypadkach: 
a) Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy w ciągu 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, a także, gdy w przypadku wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie wznowi jej realizacji w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego; 
b) Inżynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji przedmiotu Umowy; 
c) wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania przedmiotu Umowy; 
d) Inżynier Kontraktu zleci część lub całość prac objętych Umową podwykonawcom bez wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa, jak również w sytuacji, gdy do wykonywania niniejszej Umowy będzie się posługiwał przedstawicielami nieposiadającym odpowiednich uprawnień; 
e) stwierdzenia, iż wady powstałe z winy Inżyniera Kontraktu uniemożliwiają realizację Inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej z Wykonawcami i związanej z nią dokumentacją lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez Inwestycję zamierzonych parametrów; 
f) nie przedłużanie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nie przedłożenia polisy w terminie i zakresie, o którym mowa w §15. 
3. Rozwiązanie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których dojdzie do rozwiązania Kontraktu z Generalnym Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub jej zawieszenia w wykonywaniu na okres do 6 miesięcy, a Inżynier Kontraktu z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego. Zamawiający wypłaci wówczas Inżynierowi Kontraktu wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu czynności. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 

§ 19
Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji Usługi
1. W ramach wynagrodzenia Inżynier Kontraktu: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami, 
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 
e) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
f) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
g) reemisja, 
h) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
i) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
j) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz 

w sporach sadowych i sporach pozasądowych, 
k) wprowadzanie zmian, skrótów, 
l) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
m) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
4. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1 pkt 2. 
5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Umowy. Inżynier Kontraktu może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Usługi, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 
7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§ 20
Zmiany Umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, Inżynier Kontraktu powinien złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn. 
3. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron; 
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 
3) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt lub Umowa będzie finansowana; 
4) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu realizacji Kontraktu; 
5) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi w następstwie zmian 
wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
6) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą przed ukończeniem robót budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian. 
5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Inżynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 
6. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5. 

§ 21
Postanowienia końcowe
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz do nieudostępniania tych informacji osobom trzecim. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego jeden dla Inżyniera Kontraktu. 

Zamawiający									 Inżynier Kontraktu




















	KLAUZULA INFORMACYJNA

	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynka Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: urzad@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email  Pan Sławomir Kozieł. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8)   nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)   usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy. 



